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100 пользователей 

7 организаций 

В Учете используется более 60 
различных типов документов

В течение месяца проводится 
около 50 тыс. документов и 
создается около 15 тыс. элементов 
справочников

Сроки внедрения 2012-2014г.г.

Бюджет внедрения ~ 130EUR тыс. 

Рамки проекта
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Неочевидные сложности

Система управления резервами в 
1С:УПП без доработок не 
работает. 

Разработчики конфигурации не 
задумывались о скорости и 
удобстве ввода данных,поэтому 
многие решения "АСУ МИДА" 
пришлось портировать на 1С. 

РАУЗ еще сырая система, но... 

Мониторы, разрешением менее 
1400 пикселей по горизонтали — 
не подходят для полноценной 
работы в 1С

Чтобы добиться приемлемой 
скорости работы пользователей, 
пришлось апгрейдить сервер.

mailto:cio@mida.ua


21/03/2014  Разумовский А.В. cio@mida.ua  +380504842256

Итоги внедрения 1С:УПП на обувной 
фабрике МИДА, г. Запорожье

1
2
3
4
5
6

Побочные результаты

Построено частное облако с готовностью в 
течение суток мигрировать в Azure 

Оборудован компьютеризированный учебный 
класс

Получен уникальный опыт в разработке и 
преподавании ИТ-курсов.

Специалисты группы внедрения успешно 
сертифицировались.

Предприятие подошло вплотную к пониманию 
необходимости управления проектами, 
изменениями, циклом жизни.

ИТ-отдел пополнился бизнес-аналитиком.
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